

 PRI.FZ.042.1.2017	HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ	Oryginał*	Kopia* Nr-	Wersja tradycyjna * nr 1 elektroniczna*	s.2/7
	REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017	DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*			

TERMIN	ZADANIE	MIEJSCE	ADRESACI	REALIZUJĄCY ZADANIE	UWAGI DOT. REALIZACJI
Marzec 2017	Opracowanie harmonogramu realizacji działań- rewitalizacja Miasta Wielenia 2017	Urząd Miejski w Wieleniu	Realizatorzy poszczególnych działań	Koordynator projektu, Zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji miasta Wielenia	Wyk. 06.04.2017 Opracowanie roboczego Harmonogramu realizacji działań do dalszych konsultacji firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym SEKRETARZ GMINY mgr Krystyna Heppner
Do 7 kwietnia 2017	Wybór oferty spośród zgłoszeń w zapytaniu ofertowym i podpisanie umowy	Urząd Miejski w Wieleniu	Urząd Miejski i wybrana firma w zapytaniu ofertowym	Burmistrz Wielenia, Skarbnik Gminy, Koordynator projektu, Przewodniczący Zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji miasta Wielenia, wybrana firma w zapytaniu ofertowym	Wyk. 6.04.2017 Wyłoniono Atrium Grupa Doradczą, ul. Ratajczaka 26/3 61-813 Poznań
Do 12 kwietnia 2017	Przeprowadzenie konsultacji i ewentualna nowelizacja Harmonogramu realizacji działań- Rewitalizacja Miasta Wielenia 2017	Urząd Miejski w Wieleniu	Urząd Miejski i Atrium Grupa Doradczą Poznań	Koordynator projektu	Skonstultowano z firmą w dn. 13.04.2017 Jest przekazano podległemu podległemu p. 7.04.2017 mgr Krystyna Heppner SEKRETARZ GMINY

*Niepotrzebne skreśli



mgr Krystyna Heppner



PRIFZ.0422.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Oryginał*

Kopia* Nr-

Wersja tradycyjna *
nr 1
elektroniczna*

s.3/7

REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017

DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*

TERMIN	ZADANIE	MIEJSCE	ADRESACI	REALIZUJĄCY ZADANIE	UWAGI DOT. REALIZACJI
12 kwietnia 2017 <i>Realizowano na 18.04.2017</i>	Wyjazd studyjny do Wągrowca- Dobre praktyki w zakresie rewitalizacji	Urząd Miejski w Wągrowcu	Władze samorządowe, Zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji miasta Wielenia, przedstawiciel artystów odp. za wykonanie makiety obszaru rewitalizacji miasta	Koordinator projektu	<i>mgr. 18.04.2017</i> SEKRETARZ GMINY <i>[Signature]</i> mgr Krystyna Heppner
22 kwietnia 2017 (sobota)	Promocja rewitalizacji -informacje dot. przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji, omówienie harmonogramu działań	Ośrodek Kultury „Strzelnica” Wieleń	-środowiska naukowe, -organizacje pozarządowe, -mieszkańcy Wielenia	Burmistrz Wielenia, Sekretarz, Koordinator projektu, Atrium Grupa Doradcza Poznań	(w zał. prezentacja)

*Niepotrzebne skreśli



Unia Europejska
Fundusz Spójności



 PRiFZ.0422.2017	HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ	Oryginał*	Kopia* Nr-	Wersja tradycyjna * nr 1 elektroniczna*	s.4/7
	REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017	DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*			

TERMIN	ZADANIE	MIEJSCE	ADRESACI	REALIZUJĄCY ZADANIE	UWAGI DOT. REALIZACJI
Maj 2017	Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych	Zlecenie wykonania materiałów na zewnątrz	Mieszkańcy Wielenia	Koordynator projektu, Zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji miasta Wielenia	
04.06.2017 (niedziela)	I Fokus, happening	Obszar rewitalizacji miasta: -ciąg spacerowy nad Notecią, -Plac Powstańców Wielkopolskich, -Nowe Miasto	Mieszkańcy Wielenia	Koordynator projektu, Atrium Grupa Doradcza Poznań	
Dni Wielenia 23.07.2017 (niedziela)	II Fokus Konferencja z webinarium	Obszar rewitalizacji miasta- Miejsko-	Mieszkańcy Wielenia	Koordynator projektu, Atrium Grupa	

*Niepotrzebne skreśl

	PRIFZ.042.2.2017	HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ	Oryginał*	Kopia* Nr-	Wersja tradycyjna * nr 1 elektroniczna*	s.5/7
		REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017	DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*			

		Gminny Ośrodek Kultury „Strzelnica” wraz z przylegającym terenem sportowo- rekreacyjnym		Doradca Poznań	
Sierpień/ wrzesień 2017	Wykonanie makiety obszaru rewitalizacji miasta	Zlecenie na zewnątrz	Mieszkańcy Wielenia	Koordynator projektu, Artyści-rzemieślnicy, przedstawiciel- Danuta Skowrońska Kuźniczka	<i>Skowrońska D</i> 21.09.2017

*Niepotrzebne skreśli





PRIFZ.042.2.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Oryginał*

Kopia* Nr-

Wersja tradycyjna *
nr 1
elektroniczna*

s.6/7

REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017

DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*

TERMIN	ZADANIE	MIEJSCE	ADRESACI	REALIZUJĄCY ZADANIE	UWAGI DOT. REALIZACJI
Sierpień/ wrzesień 2017	Wykonanie cyfrowej wizualizacji obszaru rewitalizacji miasta	Zlecenie na zewnątrz	Mieszkańcy Wielonia	Koordinator projektu, grafik komputerowy	<i>Skonkretyzuj prot. dot. projektu programu Rewitalizacji</i> <i>Przeprowadzić konkurs dot. projektu programu rewitalizacji</i>
Październik 2017	Przyjęcie programu rewitalizacji przez Radę Miejską	Rada Miejska w Wieleniu, Urząd Miejski w Wieleniu	Mieszkańcy Wielonia	Burmistrz Wielonia, Atrium Grupa Doradcza Poznań, Koordynator projektu, Zespół ds. przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji miasta Wielonia, Rada Miejska w Wieleniu, BRM	

*Niepotrzebne skreśl

Wielon, 06.04.2017

*Niepotrzebne skreśl

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PRIFZ.042.2.2017

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ**REWITALIZACJA MIASTA WIELEŃ 2017**

Oryginał*

Kopia* Nr-

Wersja tradycyjna *
nr 1
elektroniczna*

s.7/7

DOKUMENT (NIE)NADZOROWANY*

Sporządzili:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Krystyna Heppner	Sekretarz Gminy	 SEKRETARZ GMINY mgr Krystyna Heppner
2.	Marcin Waško	Koordynator projektu	 INSPEKTOR ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji mgr Marcin Waško

Zapoznałam się:

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk
06.04.2017

Otrzymują (imię i nazwisko)	Elżbieta Rybarczyk B	Jan Graczyk ZB	Krystyna Heppner SE	Atrium Grupa Doradczą Poznań	 Skowron'ska	
Nr kopii	1	2	3	4	5	6
Data/ pieczęć/podpis	06.04.2017 	06.04.2017 	06.04.2017 	 13.04.2017	 21.04.2017	

skonsultowana harmonogramu 13.04.2017r.
b.z.
Bzieda

*Niepotrzebne skreśli

Unia Europejska
Fundusz Spójności